

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

OBRA: REQUALIFICAÇÃO COM PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ-BA

LOCALIZAÇÃO: MUNÍCIPIO DE IRECÊ - BA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO DO SERVIÇO	DIAS		
			30	60	90
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.074,95	R\$ 691,65	R\$ 691,65	R\$ 691,65
2	PINTURA	R\$ 381.131,00	R\$ 127.043,67	R\$ 127.043,67	R\$ 127.043,67
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.304,75	R\$ 3.101,58	R\$ 3.101,58	R\$ 3.101,58
4	TOTAL	R\$ 392.510,70	R\$ 130.836,90	R\$ 130.836,90	R\$ 130.836,90
5	% DA OBRA		33,33%	33,33%	33,33%
6	TOTAL GERAL		R\$ 130.836,90	R\$ 261.673,80	R\$ 392.510,70
7	% ACUMULADA		33,33%	66,67%	100,00%

LUIZ ALVES BARRETO NETO

ENG. CIVIL CREA-BA 64691