


Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA160306/2019

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012905/2018 - ALTERAÇÃO QUALITATIVA, QUANTITATIVA E DE VALOR -


OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER.

CONTRATADA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 -
Contrato nº 012905/2018.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br




PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **PA160306/2019**

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO **CONTRATO Nº 012905/2018.** **- ALTERAÇÃO QUALITATIVA,** **QUANTITATIVA E DE VALOR -**

Origem: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER.

Contratado: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

(VÁLIDO PARA TODO E QUALQUER MODALIDADE: Cooperativa/ Contrato precário/ Prestação de Serviço/ Contratos terceirizados de prestação de Serviço/ Credenciamento/ Contrato temporário/ Nomeação/ outros)

1. SECRETARIA SOLICITANTE:

Secretaria de Infra estrutura

2. NOME:

JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

3. VALOR PREVISTO/ ACERTADO:

Será acrescido ao valor do contrato o montante de **R\$ 84.191,61 (oitenta e quatro mil cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos).**

Obs1.: Passando o valor inicial do contrato de **R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)**, para **R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).**

4. TIPO DE CONTRATO (POR QUAL CONTRATO SERÁ REMUNERADO):

Aditivo - referente a **Alteração de Meta Física - AMF** na execução de serviços de pavimentação asfáltica na **Avenida Adolfo Moitinho**, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER.

5. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO:

Considerando que a implantação de obras de pavimentação promoverá uma melhoria considerável às áreas beneficiadas, proporcionando um maior desenvolvimento econômico e social da localidade, uma vez que as intervenções de melhorias em infraestrutura urbana permitirão acesso de qualidade a bens e serviços relacionados à saúde, educação e transporte, bem como, a melhoria na infraestrutura das vias públicas e malha viária contribuirá para a melhoria na segurança, fluidez, além de garantir novo panorama visual à cidade, dentre outros;

6. FONTE(S) DO(S) RECURSO(S)/ ORIGEM ORÇAMENTÁRIA:

Recursos Próprios

Autorizo a Sec de ADM adotar as providencias necessárias:

Irecê, / /19

Prefeito

Senhor Prefeito, após análise documental e disponibilidade financeira e orçamentária, informo que o processo está apto: Irecê, / /19

CONTRATAÇÃO AUTORIZADA A PARTIR DO DIA/...../19

Irecê, / /19

Prefeito



AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

(VÁLIDA PARA TODAS E QUALQUER MODALIDADE: Permanente/ Contratação por Prestação de Serviço/ Contratação Especializada de Prestação de Serviço/ Oramentoamento/ Contrato temporário/ Honorários/ Outros)

1. SECRETARIA SECRETARIA

Secretaria de Infraestrutura

2. NOME

PAVIMENTO/ACENDIMENTOS/ETM-ETM

3. VALOR PREVISTO/ACETADO

Sete atribuição ao valor do contrato o montante de R\$ 54.181,61 (cinquenta e quatro mil cento e oitenta e uma reais e sessenta e um centavos)

Outro, considerando o valor de R\$ 1.735.436,93 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis mil e noventa e três reais e oitenta e três centavos) para R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezoito mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)

4. TIPO DE CONTRATO (DO QUAL CONTRATO SERÁ REMUNERADO)

Aditivo - referente a Alteração de Meta Física - ADNF na execução de serviços de pavimentação asfáltica e Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Macaíba, conforme Contrato nº 027/16, firmado entre o MUNICÍPIO DE MACAÍBA e a CONSEN

5. IDENTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

Considerando que a execução de obras de pavimentação asfáltica é uma atividade considerada de alta complexidade, propõe-se a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica, com intervenção de melhorias na infraestrutura urbana permitindo acesso de qualidade e bem-estar da população, a saúde, educação e transporte, bem como a melhoria na infraestrutura das ruas públicas e melhorias estruturais para a melhoria da segurança viária, além de garantir a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável.

6. FONTE(S) DOS RECURSOS/ ORÇAMENTO ORÇAMENTARIA

Recursos Próprios

Autorizo a Sec de ADNF solicitar as providências necessárias:

Assinatura / /19

Assinatura


Autorização para aditivo de alteração da meta física da pavimentação da Adolfo Moitinho.

09:02 ✓

1 MENSAGEM NÃO LIDA

Você

Autorização para aditivo de alteração da meta física da pavimentação da Adolfo Mo...



Autorizado



09:03




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



Irecê/BA, 03 de Junho de 2019.

Senhor Prefeito,

Considerando que fora firmado contrato entre o Município de Irecê/Ba e a empresa JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, por ocasião da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, referente a contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER.

Considerando que a no momento da execução do contrato percebeu-se a necessidade das alterações do objeto em questão.

Face ao exposto, solicitamos que seja promovida a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER. Na respectiva alteração o valor do acréscimo corresponde a aproximadamente **4,85 (quatro virgula oitenta e cinco por cento)** do valor do contrato, ou seja: passando o valor global de **R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)** para **R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)**, tendo em vista a alteração qualitativa de quantitativo e valor, nos termos da planilha em anexo.

Na certeza de que V. Exa. adotará as providências necessárias, renovamos votos de estima e consideração.


Atenciosamente;

Rogerio Santos Amorim
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

Exmo. Sr.
Elmo Vaz Bastos de Matos
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua São Francisco, 165 – Coopirecê – Irecê/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ – BAHIA

Processo nº 1403180058193 - Processo Licitatório nº 027/18.

REF.: Alteração de Meta e reprogramação da planilha orçamentária.

*Processo em 29/03/19
e-mail.*

*Nº Processo: 1403190008321
Atenda Sde 2020 2/50702.*

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
Av. Edgard Santos, 936 – Nalandiba
41192-005 - Salvador / BA
Superintendência de Equipamentos – DIRB/SUPEQ/COPEQ
At.: Sr. Amós Terra Nova Matias

Ref.: Convênio Nº 027/2018 – Justificativa – Alteração de Meta e Reprogramação da Planilha Orçamentária.

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando a V. Sas. a justificativa para celebração da alterações de meta física referente ao Convênio Nº 027/18, das obras de pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial da Avenida Adolfo Moitinho, em execução no município de Irecê, firmado entre o Município e a CONDER.

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as justificativas para a celebração da alteração de meta física e termo aditivo do Convênio 027/18 firmado entre o Município de Irecê e a CONDER, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial da Avenida Adolfo Moitinho.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto: pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial da Avenida Adolfo Moitinho;

Valor global contratado: R\$ 1.735.436,83;

Dotação orçamentária: Unidade: 02.09.01 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
Projeto/Atividade: 1009 – Construção, Restauração e Pavimentação de Vias Públicas; **Elemento de despesa:** 4490.51.00 – Obras e Instalação; **Fontes de Recursos:** 124 – Transferência de Convênios – Outros.


Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 062.691 D
Infra e Serviços Públicos

3. PROPOSIÇÃO


Pelo presente relatório, propõe-se alterar o projeto inicial e reprogramar o contrato em questão de forma a ajustar a planilha do contrato da obra, considerando os ajustes advindos da nova proposta de projeto executivo.

DOS AJUSTES RELATIVOS A ADEQUAÇÃO DA PLANILHA A NOVA PROPOSTA DE PROJETO EXECUTIVO

- i. Sobre o item 2.13 – *Execução de ciclovia com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado*, foi suprimida a quantidade relativa ao serviço uma vez que esta foi executada em CBUQ. Para tanto os serviços de execução de base e pavimento em CBUQ foram aumentados. Essa alteração otimizou a execução da obra em relação ao prazo já que a base e a pavimentação foram executadas concomitantemente à execução da pista de rolamento. Não ficou comprometida a funcionalidade do equipamento.



Projeto básico: ciclovia em concreto, com guia (meio-fio) concreto.



Alteração de meta: ciclovia em CBUQ utilizando tachão refletivo para segregação das vias de rolamento.

Figura 01 – comparação da seção projetada e alteração de projeto.

Na solução alternativa proposta, convencionou-se adotar como dispositivo auxiliar para a CICLOVIA o tachão substituindo a guia (meio-fio) que, de acordo com o MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA – Companhia de Engenharia de Tráfego – CET/SP e MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - CONTRAN Vol. IV, em vias urbanas, nas situações tais como faixas exclusivas, segregadas, ou outras, pode ser complementada com segregador ou tachão contendo elemento retrorrefletivo monodirecional. Com isso, não se reduz apenas o volume de concreto da guia (meio-fio), mas também o prazo de execução do serviço.





Figura 02 – Detalhe ciclovia com o TACHÃO como dispositivo de sinalização para o projeto.

- ii. O item 5 – *Drenagem e obra d'arte corrente*, não foi previsto no projeto básico. Como proposição para a solução da drenagem no projeto da pista dupla separada por canteiro central côncavo, vem a valeta de canteiro central com o objetivo de captar as águas provenientes das pistas e do próprio canteiro e conduzi-las longitudinalmente até serem captadas por caixas coletoras de bueiros de greide.

De acordo com o **ÁLBUM DE PROJETOS – TIPO DE DISPOSITIVO DE DRENAGEM**, do DNIT (2006), foi sugerida a sarjeta de canteiro central SCC02, conforme mostra figura abaixo com seção e consumos médios.



CONSUMOS MÉDIOS	
CONCRETO fck > 15MPa	0,125m³/m
GUA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm)	0,92m /m
ARGAMASSA ASFALTICA	0,24kg /m
ESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)	< 0,18m³/m
SOLO LOCAL (EVENTUAL)	< 0,10m³/m

Figura 03 – Detalhe sarjeta de canteiro central - dispositivo de drenagem superficial – DNIT, 2006.

Conforme foi citado acima, além da sarjeta de canteiro central, se faz necessário também a execução de caixas coletoras e bueiros de greide tubulares de concreto, que de acordo com a DER/PR ES-D 09/05, são dispositivos no qual têm por objetivo permitir a transposição de talvegues atingidos pela rodovia proporcionando condições de passagem de fluxo d'água para o lado de jusante.




Figura 04 – Detalhes caixa coletora e bueiro tubular de concreto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua São Francisco, 165— Coopirecê — Irecê/BA



Complementando o exposto acima, seguem anexos:

- Planilha de Reprogramação;
- Projeto executivo revisado.


Irecê- Bahia, 29 de março de 2019.

Cordialmente,

Luiz Alves Barreto Neto
Engenheiro Civil
CREA-BA 64691



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua São Francisco, 165 – Coopirecê – Irecê/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ – BAHIA

Processo nº 1403180058193 - Processo Licitatório nº 027/18.

REF.: Alteração de Meta e reprogramação da planilha orçamentária .

Prezado Senhor,

DOC: 1403190006809 COPIA
DATA: 25/02/2019 HORA :
ASS: Paul Sarl
1403190006809 560

Servimos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria documentação referente a alteração de meta e reprogramação da planilha orçamentária referido convênio 027/2018 -- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM DRENAGEM SUPERFICIAL DA AVENIDA ADOLFO MOITINHO – IRECÊ - BA, como segue:

- Planilha Orçamentária – Alteração de Meta Física 01;
- Quadro de Serviços – Memória de Cálculo;
- Composição Analítica de Preços Unitários;
- Projeto Básico de Engenharia:

1. Prancha 4: Planta de Situação e Implantação;
2. Prancha 5: Planta de Situação e Implantação
3. Prancha 6: Planta de Situação e Implantação;
4. Prancha 7: Planta de Situação e Implantação;
5. Prancha 8: Planta de Detalhes.

ENDER - PROTOCOLO GERAL
RECEBIDO
25/02/19
Paul Sarl
Assinatura

Irecê- Bahia, 22 de fevereiro de 2019.

Cordialmente,

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 64 691 D
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

Luiz Alves Barreto Neto
Engenheiro Civil
CREA-BA 64691

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Diretoria de Urbanização - DIURB
Superintendência de Equipamentos - SUPEQ



ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF
Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPENHAMENTO: Avenida Adolfo Moreira, no Município de Irecê/BA.
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTODOR P/ESTADO: BA00170184592 - Marcelo Antonio Messias Da Silva
ART DE ORÇAMENTO: BA00170184592 - Marcelo Antonio Messias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adolphus Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138558
SUPERVISOR:

CONTRATO NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18
VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ -
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 169.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44
Relaxo: R\$ 84.191,61

VALOR: R\$ 1.749.515,86
VR. ADITADO: 0,00

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/2018
VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/2019

PREPARADO: EMPENHADA (ABASTO/ART/17) - ENGENHEIRO

CÓD.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)			
					Previsto CT	Itens Novos	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1ª AMF	Previsto CT	Acrescido	Suprimido
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES										Atualizado 1ª AMF
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	332,40	12,00	-	-	-	12,00	1.735.436,83	254.064,56	169.872,95
	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	0,46	26.570,51	-	-	-	26.570,51	18.211,23	-	-
	2	ESCAVAÇÃO DA BASE		-					-	3.988,80	-	-
	2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	3,47	5.222,66	-	-	-	5.222,66	12.222,43	-	-
	2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.	M3xKM	1,76	18.801,59	-	-	-	18.801,59	1.527.353,36	77.770,67	169.872,95
	2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA UTILIZANDO TRATOR DE TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.	M3	3,47	5.222,66	-	-	-	5.222,66	51.589,48	-	-
	2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.	M3xKM	1,76	62.421,28	-	-	-	62.421,28	33.466,83	-	-
	2.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA COMPACTAÇÃO 100%.	M3	11,75	5.222,66	-	-	-	5.222,66	1.475.763,90	77.770,67	169.872,95
	2.7	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30.	M2	5,52	17.989,15	-	2.115,73	-	20.104,88	18.122,63	-	-
	2.8	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 5km	TKKM	0,82	6.475,00	-	762,76	-	7.237,76	111.109,87	-	-
	2.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	1.029,89	539,58	-	63,57	-	603,15	61.366,25	-	-
	2.10	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	26,45	9.924,18	-	-	1.924,25	7.999,93	555.708,04	65.466,39	-
	2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	M3	672,95	286,49	-	-	10,19	278,30	262.494,56	-	50.896,41
										184.139,34	-	6.857,36
												187.281,10

RECEBIDA M. DE IRECE

Luiz Barreto
ENGENHEIRO
CREA 60.000.000-0
Sec. de Infra. e Serviços

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Diretoria de Urbanização - DIURB
Superintendência de Equipamentos - SUPEQ

CONDER

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF
Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPREENHIMENTO: Avenida Acácio Mottinho, no Município de Irecê/BA.
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTODOR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184592 - Marcio Antonio Mesquita Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138558
SUPERVISOR:

NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018
VALOR: R\$ 1.749.515,68
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: UPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 28/05/18
VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 169.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44
Relativo: R\$ 84.191,61

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/2018
VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/2019

PREVISÃO DE EXECUÇÃO (ACERTOS/ERROS) - RECONSIDERADO

CÓD.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)			
					Previsto CT	Itens Novos	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1ª AMF	Previsto CT	Acrescido	Suprimido
	2.12	ATERRO MANUAL DE VALAS (PASSEIO) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	40,13	618,18	-	-	21,83	596,35	1.735.436,83	254.064,56	169.872,95
	2.13	EXECUÇÃO DE CICLOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	672,95	152,33	-	-	152,33	-	102.510,47	-	876,03
	2.14	ATERRO MANUAL DE VALAS (CICLOVIA) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	40,13	217,61	-	-	217,61	-	8.732,68	-	102.510,47
	2.15	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	14,78	2.176,11	-	-	-	2.176,11	32.162,90	-	-
	3	RECAPAMENTO ASFALTICO		-	-	-	-	-	-	161.725,26	-	-
	3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO BRILH	M2	1,40	3.761,94	-	-	-	3.761,94	5.266,71	-	-
	3.2	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 10km	TKKM	0,82	1.805,75	-	-	-	1.805,75	1.480,71	-	-
	3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	1.029,89	37,62	-	-	-	37,62	38.744,46	-	-
	3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	1.029,89	112,86	-	-	-	112,86	116.233,38	-	-
	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	-	-	-	-	-	30.148,98	-	-
	4.1	PINTURA EM ASFALTO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	M2	27,89	1.031,67	-	-	-	1.031,67	28.566,94	-	-
	4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UN	82,80	2,00	-	-	-	2,00	165,60	-	-
	4.3	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE TACHA REFLETIVA (TACHÃO)	UN	157,16	9,00	-	-	-	9,00	1.414,44	-	-
03726/ORSE	4.4	BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	UN	75,07	-	580,00	-	-	580,00	-	43.541,86	-
	5	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-
88885	5.1	ESCOVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E	M3	8,65	-	324,00	-	-	324,00	-	132.752,03	-
					-	-	-	-	-	-	2.801,43	-

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 64.694/BA
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

PREFEITURA M. DE IRECÊ
6362

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Diretoria de Urbanização - DIURB
Superintendência de Equipamentos - SUPEQ

CONDER

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF
Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPREENHAMENTO: Avenida Adolfo Moliterno, no Município de Irecê/BA.
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
SUPERVISÃO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
AUTODOR / ESTADO: BA20170164592 - Marcio Antonio Mesias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180136556
SUPERVISOR:

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018
VALOR: R\$ 1.749.515,68
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18
VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 169.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44
Reflexo: R\$ 84.191,51

VIGÊNCIA/PRAZO: 9 meses
VENC.: 13/12/2018

VIGÊNCIA/PRAZO: 12 meses
VENC.: 29/05/2019

SUPERINTENDENTE/COORDENADOR

CÓD.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)				
					Previsto CT	Itens Novos	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1ª AMF	Previsto CT	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1ª AMF
94088	5.2	REGULARIZAÇÃO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	6,27	-	1.836,00	-	-	1.836,00	-	-	-	11.518,35
	5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO.	M3	672,95	-	128,52	-	-	128,52	-	86.487,53	-	86.487,53
		TRANSPOSIÇÕES		-		-	-	-	-				
CPU001	5.4	CORPO DE BUEIRO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.194,60	-	9,00	-	-	9,00	-	10.751,40	-	10.751,40
73856/003	5.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	UN	1.813,16	-	1,00	-	-	1,00	-	1.813,16	-	1.813,16
74224/001	5.6	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE P/BSTØ 0,80m (H=2,00 m), DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, EXCL. TAMPÃO	UN	1.623,00	-	2,00	-	-	2,00	-	3.246,00	-	3.246,00
CPU002	5.7	CORPO DE BUEIRO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	634,90	-	20,00	-	-	20,00	-	12.698,00	-	12.698,00
73856/003	5.8	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO =0,40M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	UN	1.813,16	-	1,00	-	-	1,00	-	1.813,16	-	1.813,16
74224/001	5.9	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE P/BSTØ 0,80m (H=2,00 m), DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, EXCL. TAMPÃO	UN	1.623,00	-	1,00	-	-	1,00	-	1.623,00	-	1.623,00
		TOTAL								1.735.436,83	254.064,56	169.872,95	1.819.628,44

LEGENDA:

ACRESC. (ITEM NOVO)

PREFEITURA M. DE IRECE
Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 06/0000000-0
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

QUADRO DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA
Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE
EMPREENHIMENTO: Avenida Adolfo Molinari, no Município de Irecê-BA
PROJETO/obra: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da
OBRAS/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: CONDER/DIURB/SUPEQ
AUTODOR/P/ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184592 - Mercado Antônio Messias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adenilson Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180108510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138556
SUPERVISOR:

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/16
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/18
DATA PUBLIC.: 14/03/18
VALOR: R\$ 1.748.516,88
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012367/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 28/05/18
DATA PUBLIC.: 28/05/18
DT. PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA ORÇ.: 28/05/18
VALOR: R\$ 1.735.438,83
VR. ADITADO: R\$

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.438,83
Valor Suprimido: R\$ 108.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.584,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.879.526,44

VIGÊNCIA/PRazo: 8 meses
VENC.: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/19

REPERTEC: INDETERMINADA (28/05/2019) - RECORRIDO

Cód.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	E S T A C A			CÁLCULOS			QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final		Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	N. V.	Parcial	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		+						12,00	12,00
	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		+						26.570,51	26.570,51
	2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										
		ESCAVAÇÃO DA BASE										
	2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3		+						5.222,66	5.222,66
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
72916	2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3		+						5.222,66	5.222,66
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
	2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3xKM		+						18.801,59	18.801,59
		BASE										
	2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	M3		+						5.222,66	5.222,66
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
	2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3xKM		+						62.421,28	62.421,28
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
	2.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO ESP 20cm	M3		+						5.222,66	5.222,66
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
	2.7	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	00	+	00,0	72	+	10,7	1450,74	12,00	17.408,88
		Pista de rolamento										
		Rodovia		61	+	00,0	61	+	00,0			581,00
		Ciclovia		02	+	00,0	72	+	10,0	1410,00	1,50	2.115,00
	2.8	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATE A OBRA - DMT 5km	TXKM		+						0,03	12,00
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
	2.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3		+						603,15	603,15
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
	2.10	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	02	+	00,0	72	+	10,7	1410,74		
		VER NOTA SERV. VOLUMETRIA										
		Passelões		06	+	00,0	60	+	00,0	1080,00		
		Canteiro central			+						2.160,00	
		Verificação									196,97	

PREFEITURA M. DE IRECÊ
R\$ 1.879.526,44

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL -
CREA 64.691/BA
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECÉ
EMPRESAMENTO: Avenida Adolfo Moreira, no Município de Itacaré-BA
PROJETO: OBRAS: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da
OBRAS / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Itacaré - BA
FISCALIZAÇÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTOR DO PROJETO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184592 - Mairton Antonio Messias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº de ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº de ART: BA20180135556
SUPERVISOR:

CONVENIO: 027/18
NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Itacaré - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/18
DATA PUBLIC.: 14/03/18

CONTRATO
NÚMERO: 012005/18
EMPRESA: JPAY EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 20/05/18
DATA PUBLIC.: 22/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 20/05/18

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprido: R\$ 169.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,58
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44

VR. ADITADO: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$

VR. ADITADO: R\$ 1.749.516,68
VR. ADITADO: 0,00

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 20/05/19

REFERENCIAL: MUNICÍPIO DE RECÉ (2017) - 1.819.628,44

Cód.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA			Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	N. V.	QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final						Parcial	Total	
	2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	04	+	00,0	72	+	10,7		287,86	278,30	
	2.12	ATERRO MANUAL DE VALAS (PASSEIO) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	04	+	00,0	72	+	10,7		616,83	596,35	
	2.13	EXECUÇÃO DE CICLOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3		+						-	0,00	
	2.14	ATERRO MANUAL DE VALAS (CICLOVIA) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3		+						-	0,00	
	2.15	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	00	+	00,0	72	+	10,7		2.176,11	2.176,11	
	3	RECAPEAMENTO ASFALTICO											
	3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	00	+	00,0	26	+	17,4		3.761,94	3.761,94	
	3.2	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 10km	TXKM		+					12,00	1.805,73	1.805,75	
	3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 1,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	00	+	00,0	26	+	17,4		37,62	37,62	
	3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	00	+	00,0	26	+	17,4		112,86	112,86	
	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
	4.1	PINTURA EM ASFALTO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	M2	00	+	00,0	72	+	10,7		870,44	1.031,67	
	4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	00	+	00,0	26	+	17,4		181,23		
	4.3	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN		+					9,00	9,00	9,00	

PREFEITURA M. DE RECÉ

LUIS Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 64.000 D
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

Planilha Orçamentária

CONTRATO
NÚMERO: 012908/18

NUMERO: 012305/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 28/05/18
ATA PUBLIC.: 29/05/18
PROPOSTA: 22/05/18

ANF
NÚMERO: 1

Valor Contratado original:	R\$	1.735.435,83
Valor Suprimento:	R\$	189.872,95
Valor Acréscito:	R\$	254.064,56
Valor Atualizado AMF:	R\$	1.819.629,44

VALOR: R\$ 1.735.436,93
R. ADITADO: R\$ -

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 28/05/19

VIGÊNCIA/PRAZO: 9 meses
VENC.: 13/12/18

[illegible]

PRÉFECTURE M. DE IRE

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CÍVIL
CREA 000000000 D
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPREENHIMENTO: Avenida Adolfo Molino, no Município de Irecê/BA.
PROJETO/OPERA: Pavimentação asfáltica em CBUQ
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTOR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184582 - Marco Antonio Mesias De Sive
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº de ART: BA20180108510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº de ART: BA20180138556
SUPERVISOR:

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN: 13/03/18
DATA PUBLIC: 14/03/18

CONTRATO

NÚMERO: 012805/18
EMPRESA: JPAY EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN: 29/05/18
DATA PUBLIC: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18

AMF

NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprido: R\$ 188.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Alterado AMF: R\$ 1.810.628,44

VALOR: R\$ 1.748.518,68
VR ADITADO: 0,00

VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR ADITADO: R\$ -

VIGÊNCIA/PRAZO: 9 meses
VENO: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRAZO: 12 meses
VENO: 29/05/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESONERAÇÃO: SIM
REF: SINAPI-BAHIA (AGOSTO/2017)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
CP0001	CORPO DE BUERO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE	M			
	TRANSPORTE				
	MÃO DE OBRA				
	EQUIPAMENTOS				
	MATERIAIS				
	SERVIÇOS				981,60
90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	4,5000	11,77	52,97
94110	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE PEDRA TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M3	0,5000	168,94	83,47
92223	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M	2,0000	41,88	83,96
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	TXQM	1,0000	0,53	1,01
94341	FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M3	3,1100	63,00	195,93
73994/1	ARMACAO EM TELA DE ACO ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	5,5000	6,09	33,50
92288	FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,1100	37,22	4,09
92921	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	35,0000	6,84	239,40
94990	CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 20 MPa, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,5000	534,53	267,27
	Custo Unitário				981,60
	Taxa de BDI %			24,23	233,00
	Preço Unitário Final				1.194,60
CPU COMP. DO CORPO DE BDC					
90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3			
88316	MÃO DE OBRA	H	0,1620	13,70	2,22
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1620	13,70	2,22
	EQUIPAMENTOS				9,68
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHP	0,0780000	93,58	7,29
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHI	0,0580000	38,98	2,26
	Custo Unitário				11,77
94110	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE PEDRA	M3			
88309	MÃO DE OBRA	H	2,2380	19,58	43,78
88316	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3580	13,70	46,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3580	13,70	46,00
	EQUIPAMENTOS				1,37
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320	23,59	0,75
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300	20,51	0,62
	MATERIAIS				75,79
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	68,90	75,79
	Custo Unitário				166,94

Luiz Barreto
EN
Sec
Assessoria Jurídica
Assessoria de Planejamento e Controle
Assessoria de Gestão de Recursos Humanos
Assessoria de Gestão de TI
Assessoria de Gestão de Meio Ambiente
Assessoria de Gestão de Infraestrutura
Assessoria de Gestão de Comunicação
Assessoria de Gestão de Relações Públicas
Assessoria de Gestão de Arquivo e Documentação
Assessoria de Gestão de Biblioteca
Assessoria de Gestão de Museus
Assessoria de Gestão de Patrimônio Cultural
Assessoria de Gestão de Patrimônio Imaterial
Assessoria de Gestão de Patrimônio Natural
Assessoria de Gestão de Patrimônio Urbano
Assessoria de Gestão de Patrimônio Rural
Assessoria de Gestão de Patrimônio Aquático
Assessoria de Gestão de Patrimônio Marinho
Assessoria de Gestão de Patrimônio Subaquático
Assessoria de Gestão de Patrimônio Aéreo
Assessoria de Gestão de Patrimônio Espacial
Assessoria de Gestão de Patrimônio Cósmico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Terrestre
Assessoria de Gestão de Patrimônio Subterâneo
Assessoria de Gestão de Patrimônio Superficial
Assessoria de Gestão de Patrimônio Atmosférico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Acústico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Térmico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Elétrico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Magnético
Assessoria de Gestão de Patrimônio Químico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Biológico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Geológico
Assessoria de Gestão de Patrimônio Mineral
Assessoria de Gestão de Patrimônio Fósil
Assessoria de Gestão de Patrimônio Fóssil
Assessoria de Gestão de Patrimônio Fóssil
Assessoria de Gestão de Patrimônio Fóssil

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECÉ
EMPREENHIMENTO: Avenida Adalberto Matos, no Município de Irecê/BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTODIR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170164592 - Marcelo Antonio Messias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - N° da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - N° da ART: BA20180138556
SUPERVISOR:

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN: 13/03/18
DATA PUBLIC: 14/03/18

CONTRATO
NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN: 29/05/18
DATA PUBLIC: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18

ANF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 189.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,58
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44

VALOR: R\$ 1.740.516,68
VR. ADITADO: 0,00

VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ -

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESONERAÇÃO: SIM
REF.: SINAPI-BAHIA (AGOSTO/2017)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 MÃO DE OBRA	M			37,03
88248	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7709	20,72	15,95
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5390	13,70	21,08
5631	EQUIPAMENTOS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP		131,12	-
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI		53,82	-
7750	MATERIAIS TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M		222,84	-
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,012	412,18	4,95
Custo Unitário					41,98
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 8 T, RODOVIA PAVIMENTADA MÃO DE OBRA	TXK M			-
5824	EQUIPAMENTOS CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.885 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0045	118,06	0,53
Custo Unitário					0,53
94341	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2016 MÃO DE OBRA	M3			0,32
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230	13,70	0,32
5678	EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0190	93,58	1,78
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	0,0250	38,88	0,97
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,0060	145,53	0,87
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	0,0030	33,11	0,10
368	MATERIAIS AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,250	47,17	58,96
Custo Unitário					63,00
73994/1	ARMACÃO EM TELA DE AÇO ACO CA-80, 4,2MM, MALHA 10X10CM MÃO DE OBRA	KG			0,94
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	19,45	0,39
88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	13,70	0,55
Custo Unitário					5,16

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
Soc. de Engr. e Arquit. Públicos

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPREENHAMENTO: Avenida Adolfo Moreira, no Município de Irecê/BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUDITOR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184502 - Marcelo Antonio Mendes Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138550
SUPERVISOR:

NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN: 13/03/18
DATA PUBLIC: 14/03/18
VALOR: R\$ 1.748.518,88
VR ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012986/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN: 29/05/18
DATA PUBLIC: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18
VALOR: R\$ 1.736.436,83
VR ADITADO: R\$ -

NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suplido: R\$ 189.672,95
Valor Acrescido: R\$ 254.094,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.204,44

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC: 29/05/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESONERAÇÃO: SIM

REF: SINAPI-BAHIA (AGOSTO/2017)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,010	9,50	0,10
7154	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	1,030	4,90	5,05
Custo Unitário					6,05
92268	FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2			0,64
88239	MAO DE OBRA				
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080	15,94	0,10
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0280	19,45	0,54
EQUIPAMENTOS					0,13
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050	21,74	0,11
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0010	19,77	0,02
MATERIAIS					38,45
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	1,050	34,71	36,45
Custo Unitário					37,32
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG			1,19
88238	MAO DE OBRA				
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0089	15,91	0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0542	19,45	1,05
EQUIPAMENTOS					0,13
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050	21,74	0,11
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0010	19,77	0,02
MATERIAIS					0,28
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	9,50	0,24
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,367	0,12	0,04
SERVIÇOS					5,24
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,000	5,24	5,24
Custo Unitário					6,84
94990	CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 20 MPa, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3			140,74
88262	MAO DE OBRA				
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2560	19,45	43,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	19,56	38,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2390	13,70	58,07
EQUIPAMENTOS					0,13
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050	21,74	0,11
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0010	19,77	0,02
MATERIAIS					393,61
4480	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,500	8,96	22,40
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	2,000	0,81	1,62
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	1,213	304,73	369,64
SERVIÇOS					-
Custo Unitário					634,63

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
Diretoria de Urbanização - DIURB
Superintendência de Equipamentos - SUPEQ

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPRESAMENTO: Avenida Adolfo Moreira, no Município de Irecê-BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação estática em CBUQ
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTODOR/P/ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184522 - Marcelo Antonio Mesquita De Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - N° da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - N° da ART: BA20180136556
SUPERVISOR:

NÚMERO: 827/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/18
DATA PUBLIC.: 14/03/18

CONTRATO
NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: JFAY EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 28/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 188.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.828,44

VALOR: R\$ 1.748.616,88
VR. ADITADO: 0,00

VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ -

VIGÊNCIA/PRAZO: 9 meses
VENC.: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRAZO: 12 meses
VENC.: 29/05/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESONERAÇÃO: SIM
REF.: SINAPI-BAHIA (AGOSTO/2017)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
CPU002	CORPO DE BUEIRO SIMPLES D=8,4 M CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE MÃO DE OBRA	M			
	EQUIPAMENTOS				
	MATERIAIS				
	SERVIÇOS				511,07
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1,5000	-	
94110	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA ATÉ 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE PEDRA	M3	0,2200	-	
95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1,0000	253,94	253,94
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	0,3100	0,53	0,16
73984/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,5538	41,10	22,76
73994/1	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	3,3000	6,09	20,10
92268	FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, AF_12/2015	M2	0,4000	37,22	14,89
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	8,6670	6,84	59,28
94990	CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 20 MPa, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,3000	466,48	139,94
	Custo Unitário				511,07
	Taxa de BDI 1%		24,23		123,83
	Preço Unitário Final				634,90
CPU COMP. DO CORPO DE BSC					
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3			
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	13,70	
	EQUIPAMENTOS				
5831	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,06000	131,12	
5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,045000	53,62	
	Custo Unitário				
94110	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA ATÉ 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE PEDRA	M3			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2380	19,58	
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3580	13,70	
	EQUIPAMENTOS				
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0320	23,59	
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0300	20,51	
	MATERIAIS				
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	1	68,80	
	Custo Unitário				
95571	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M			
	MÃO DE OBRA				27,33
88248	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7700	20,72	15,95
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8310	13,70	11,38
	EQUIPAMENTOS				184,94

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 64 691 D
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPRESAMENTO: Avenida Adolfo Mello, no Município de Irecê/BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTOR/PRESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184592 - Marcio Antonio Mesquita De Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180108510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138556
SUPERVISOR:

CONVÊNIO
NÚMERO: 027718
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/18
DATA PUBLIC.: 14/03/18
VALOR: R\$ 1.748.518,88
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: JPMV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 28/05/18
DATA PUBLIC.: 22/05/18
DT. PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18
VALOR: R\$ 1.735.438,83
VR. ADITADO: R\$ -

AMF
NÚMERO: 1
Valor Controlado original: R\$ 1.735.438,83
Valor Suprido: R\$ 169.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,98
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESONERAÇÃO: 61M
REF: SINAPI-BAHIA (AGOSTO/2017)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0880000	131,12	131,12
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1860000	53,82	53,82
	MATERIAIS				41,67
7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 6890)	M	1,030	39,66	40,85
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_09/2014	M3	0,002	412,18	0,82
	Custo Unitário				253,94
72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 8 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXK			
	MÃO DE OBRA	M			
	EQUIPAMENTOS				0,63
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0045	118,06	0,53
	MATERIAIS				
	Custo Unitário				0,63
73944/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3			
	MÃO DE OBRA				41,10
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	13,70	41,10
	EQUIPAMENTOS				
	MATERIAIS				
	Custo Unitário				41,10
73994/1	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG			
	MÃO DE OBRA				0,94
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0200	19,45	0,39
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	13,70	0,55
	EQUIPAMENTOS				
	MATERIAIS				6,16
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,010	9,50	0,10
7154	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	1,030	4,90	5,05
	Custo Unitário				6,09
92268	FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2016	M2			
	MÃO DE OBRA				0,84
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	15,94	0,10
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0280	19,45	0,54
	EQUIPAMENTOS				0,13
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050	21,74	0,11
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0010	19,77	0,02
	MATERIAIS				36,45
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	M2	1,050	34,71	36,45
	Custo Unitário				37,22
92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM	KG			
	MÃO DE OBRA				1,19
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0089	15,91	0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0542	19,45	1,05

Luiz Barreto
ENGENHEIRO CIVIL
RUA E A 691 D
Sec. de Infra. e Serviços Públicos

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF

Planilha Orçamentária

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECE
EMPREENHIMENTO: Avenida Adolfo Matinho, no Município de Irecê-BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTOR P/ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184582 - Marcio Antonio Mocalas De Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180106510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138550
SUPERVISOR:

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN: 13/03/18
DATA PUBLIC: 14/03/18
VALOR: R\$ 1.748.518,88
VR ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012505/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN: 29/05/18
DATA PUBLIC: 22/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18
VALOR: R\$ 1.736.436,83
VR ADITADO: R\$ -

PREFEITURA M. DE IRECE
CONDER
AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Supervido: R\$ 189.872,95
Valor Acreditado: R\$ 254.064,36
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.828,44

VIGÊNCIA/PRAZO: 8 meses
VENC.: 13/12/18

VIGÊNCIA/PRAZO: 12 meses
VENC.: 29/05/19

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESONERAÇÃO: SIM
REF: SINAPI-BAHIA (AGOSTO/2017)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
EQUIPAMENTOS					6,11
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,0050	21,74	0,11
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,0010	19,77	0,02
MATERIAIS					0,28
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	9,50	0,24
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,367	0,12	0,04
SERVIÇOS					5,24
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	KG	1,000	5,24	5,24
Custo Unitário					6,34
<hr/>					
94990	CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 20 MPa, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA	M3			99,85
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		19,45	-
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9830	19,58	38,78
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2300	13,70	58,07
EQUIPAMENTOS					-
MATERIAIS					369,63
4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M		8,96	-
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M		0,81	-
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	1,213	304,73	369,63
SERVIÇOS					-
Custo Unitário					466,48

Luiz Barreto
Engenheiro Civil
Téc. em S. e S. P. 01
Sociedade de Serviços Públicos

JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Ofício 03_012905_2019

Irecê, 24 de maio de 2019.



À


PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ - BA
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Alteração de Meta e Reprogramação da Planilha Orçamentária.

Ref.: pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER.

Prezados,

Estamos encaminhando a V. Sas. as justificativas para celebração da alterações de meta física, ref. ao Contrato 012905/2018 - Convênio N° 027/18, das obras de pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial da Avenida Adolfo Moitinho, em execução no município de Irecê, firmado entre o Município e a CONDER.


17.827.177/0001-69
JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Praça João Dourado, 400 - Centro
CEP: 44.920-000 - João Dourado - Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Secretaria de Infraestrutura

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPREENHIMENTO: Avenida Adolfo Medeiros, no Município de Irecê/BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTOR DO PROJETO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184592 - Marcelo Antonio Messias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180108510
RT DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180198558
SUPERVISOR:

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF
Planilha Orçamentária

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/18
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018

VALOR: R\$ 1.748.516,88
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012008/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 29/05/18
DATA DA OS: 29/05/18


VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ 84.191,61

VIGÊNCIA/PRazo: 6 meses
VENC.: 13/12/2018

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/2019

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 169.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44
Reflexo: R\$ 84.191,61

Cód.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)			
					Previsto CT	Itens Novos	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1º AMF	Previsto CT	Acrescido	Suprimido
1	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	332,40	12,00	-	-	-	12,00	1.735.436,83	254.064,56	169.872,95
	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE COTAÇÃO, AVALIAÇÃO, PROJETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	0,46	26.570,51	-	-	-	26.570,51	18.211,23	-	-
2		ESCAVAÇÃO DA BASE										
	2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL + 13T E PA CARREGADORA COM 170 HP.	M3	3,47	5.222,66	-	-	-	5.222,66	18.122,63	-	-
	2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, BASE	M3xKM	1,78	18.801,59	-	-	-	18.801,59	33.486,83	-	-
	2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE	M3	3,47	5.222,66	-	-	-	5.222,66	18.122,63	-	-
	2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,	M3xKM	1,78	62.421,28	-	-	-	62.421,28	111.109,87	-	-
	2.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100%	M3	11,75	5.222,66	-	-	-	5.222,66	61.368,25	-	-
	2.7	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	5,62	17.989,15	-	2.115,73	-	20.104,88	99.300,10	11.678,82	-
	2.8	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 5km	TXKM	0,62	6.475,00	-	762,76	-	7.237,76	5.309,50	625,46	-
	2.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CRUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	1.029,89	539,58	-	63,57	-	603,15	555.708,04	65.466,39	-
	2.10	GUIA (MIO-PI) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_08/2016	M	26,45	9.924,18	-	-	-	7.989,93	252.494,56	-	50.896,41



17.827.177/0001-691
JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Praça João Dourado, 400 - Centro
CEP: 44.920-000 - João Dourado - Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Secretaria de Infraestrutura

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPRESAMENTO: Avenida Adolfo Mello, no Município de Irecê-BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUDITOR P/ ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184532 - Manoel Antonio Mesias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Admar Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180108510
RT DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138556
SUPERVISOR:

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF
Planilha Orçamentária

NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018
VALOR: R\$ 1.748.545,68
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012305/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 28/05/18
DATA PUBLIC.: 28/05/18
DATA DA OS: 28/05/18
VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ 84.191,61
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 189.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.819.628,44
Reflexo: R\$ 84.191,61

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/2018
VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 28/05/2019

CÓD.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES				FINANCEIRO (R\$)			
					Previsto CT	Itens Novos	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1ª AMF	Previsto CT	Acrescido	Suprimido
	2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	M3	672,95	288,49	-	-	10,19	278,30	194.139,34	-	6.357,36
	2.12	ATERRO MANUAL DE VALAS (PASSEIO) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	40,13	618,18	-	-	21,83	596,35	24.807,56	-	876,03
	2.13	EXECUÇÃO DE CICLEVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	M3	672,95	152,33	-	-	152,33	-	102.510,47	-	102.510,47
	2.14	ATERRO MANUAL DE VALAS (CICLEVIA) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	40,13	217,61	-	-	217,61	-	8.732,68	-	8.732,68
	2.15	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	14,78	2.176,11	-	-	-	2.176,11	32.162,90	-	-
	3	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-	-	-	-	-	-	181.728,28	-	-
	3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1,40	3.761,94	-	-	-	3.761,94	5.266,71	-	-
	3.2	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 10km	TXXM	0,82	1.805,75	-	-	-	1.805,75	1.480,71	-	-
	3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	1.029,89	37,62	-	-	-	37,62	38.744,46	-	-
	3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	1.029,89	112,86	-	-	-	112,86	116.233,38	-	-
	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1	PINTURA EM ASFALTO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	M2	27,99	1.031,67	-	-	-	1.031,67	30.146,98	43.541,86	-
	4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE	UN	82,60	2,00	-	-	-	2,00	165,60	-	-
	4.3	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	UN	157,16	9,00	-	-	-	9,00	1.414,44	-	-
03726/ORSE	4.4	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	UN	75,07	-	580,00	-	-	-	43.541,86	-	-

17.822/2018
JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Praça João Dourado, 400 - Centro
Irecê - BA
CNPJ: 17.822.017/0001-63
1 CEP: 44.920-000 - João Dourado - Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Secretaria de Infraestrutura

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPRESAMENTO: Avenida Adolfo Moutinho, no Município de Irecê-BA.
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPEQ
AUTOR DO PROJETO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184562 - Marcio Antonio Mesias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180106510
RT DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138556
SUPERVISOR:

ALTERAÇÃO DE META FÍSICA - AMF
Planilha Orçamentária

NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018

VALOR: R\$ 1.748.516,68
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 012905/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 28/05/18
DATA PUBLIC.: 28/05/18
DATA DA O.S.: 28/05/18

AMP
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suprimido: R\$ 189.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,58
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.813.628,44
Reflexo: R\$ 84.191,61

VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ 84.191,61

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENÇ.: 13/12/2018

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENÇ.: 28/05/2018

CÓD.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	QUANTIDADES					FINANCEIRO (R\$)			
					Previsto CT	Itens Novos	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1º AMF	Previsto CT	Acrescido	Suprimido	Atualizado 1º AMF
	5	DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTE		-					-	1.735.436,83	254.064,58	169.872,95	1.819.629,44
89885	5.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E	M3	8,85	-	324,00	-	-	324,00	-	132.762,03	-	132.762,03
94098	5.2	REGULARIZAÇÃO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	6,27	-	1.836,00	-	-	1.836,00	-	11.518,35	-	11.518,35
	5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO.	M3	672,95	-	128,52	-	-	128,52	-	86.487,53	-	86.487,53
		TRANSPOSIÇÕES		-					-				
CPU001	5.4	CORPO DE BUEIRO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	1.194,80	-	9,00	-	-	9,00	-	10.751,40	-	10.751,40
73859/003	5.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80m, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	UN	1.813,16	-	1,00		-	1,00	-	1.813,16	-	1.813,16
74224/001	5.6	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE P/ESTØ 0,80m (H=2,00 m), DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, EXCL. TAMPÃO	UN	1.623,00	-	2,00		-	2,00	-	3.246,00	-	3.246,00
CPU002	5.7	CORPO DE BUEIRO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	634,80	-	20,00		-	20,00	-	12.698,00	-	12.698,00
73859/003	5.8	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40m, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	UN	1.813,16	-	1,00		-	1,00	-	1.813,16	-	1.813,16
74224/001	5.9	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE P/ESTØ 0,80m (H=2,00 m), DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, EXCL. TAMPÃO	UN	1.623,00	-	1,00		-	1,00	-	1.623,00	-	1.623,00
		TOTAL								1.735.436,83	254.064,58	169.872,95	1.819.629,44

17.827.1770001-65

JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Fazda João Dourado, 400 - Centro

Cep: 44.920-000 - João Dourado - Bahia

TURA M. DE IRE

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPREENHIMENTO: Avenida Adolfo Molitinho, no Município de Irecê-BA.
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Molitinho, no Município de Irecê-BA.
OBRA/TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DURS / SUPEQ
AUTOR DO PROJETO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170164592 - Marcelo Antonio Mesquita De Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20160103510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20160135556
SUPERVISOR:

QUADRO DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA
Planilha Orçamentária

CONVÊNIO
NÚMERO: 027/18
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018

CONTRATO
NÚMERO: 012005/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.439,83
Valor Suplido: R\$ 168.872,95
Valor Acrescido: R\$ 254.064,59
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.818.628,44

VALOR: R\$ 1.749.515,69
VR. ADITADO: R\$ 0,00

VALOR: R\$ 1.735.439,83
VR. ADITADO: R\$ 64.191,81

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/2018

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/2019

Cód.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	E S T A C A			Comp.(m)	CÁLCULOS		N. V.	QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final			Long.(m)	Alt.(m)		Parcial	Total	
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	+	+						12,00	12,00	
	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	+	+						26.570,51	26.570,51	
	2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA											
	2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL "13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	+	+						5.222,66	5.222,66	VER NOTA SERV. VOLUMETRIA
72915	2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 2A. CATEGORIA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	+	+						5.222,66	5.222,66	VER NOTA SERV. VOLUMETRIA
	2.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3KM	+	+						18.801,59	18.801,59	
	2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL "13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	+	+						5.222,66	5.222,66	
	2.5	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3KM	+	+						62.421,28	62.421,28	
	2.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO ESP 20cm	M3	+	+						5.222,66	5.222,66	
	2.7	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	00	00,0	72	10,7	1450,74	12,00		17.408,98	20.104,88	Plata de rolamento
				61	00,0	61	00,0				581,00		Rotatória
				02	00,0	72	10,0	1410,00	1,50		2.115,00		Ciclovía
				+	+				0,03		7.237,78	7.237,78	
	2.8	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 8cm	TKM	+	+						603,15	603,15	
	2.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	+	+								
	2.10	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_08/2016	M	02	00,0	72	10,7	1410,74			4,00	5.642,96	Passalco
				08	00,0	60	00,0	1080,00			2,00	2.160,00	Canteiro central
				+	+						196,97	196,97	Rotatória
	2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	04	00,0	72	10,7	1370,74	1,50	0,07	2,00	287,86	276,30
				+	+			7,00	1,50	0,07	13,00	9,56	
	2.12	ATERRO MANUAL DE VALAS (PASSEIO) COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	04	00,0	72	10,7	1370,74	1,50			616,83	596,35

17.827.177.0001-63
JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Praça João Dourado, 400 - Centro
Irecê - BA, 44.000-000 - João Dourado - Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Secretaria de Infraestrutura

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPRESAMENTO: Avenida Adolfo Marinho, no Município de Irecê-BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Marinho, no
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DUBR / SUPED
AUTOR DO PROJETO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184392 - Município de Irecê - BA
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180108510
RT DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180135550
SUPERVISOR:

QUADRO DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA
Planilha Orçamentária

CONVÊNIO
NÚMERO: 02718
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018

CONTRATO
NÚMERO: 012005/18
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT. PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.436,83
Valor Suplêndio: R\$ 160.872,96
Valor Acrescido: R\$ 254.064,56
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.516.628,44

VALOR: R\$ 1.748.515,68
VR. ADITADO: 0,00

VALOR: R\$ 1.735.436,83
VR. ADITADO: R\$ 84.181,81

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/2016

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/2018

Cód.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA			CÁLCULOS			QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final	Fisal	Comp.(m)	Long.(m)	Alt.(m)	N. V.	Parcial	Total
	2.13	EXECUÇÃO DE CICLOVIA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	+		+	7,00	1,50	0,15	13,00	20,48	
	2.14	ATERRO MANUAL DE VALAS (CICLOVIA) COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	+		+					-	0,00
	2.15	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	00	00,0	72	1450,74	1,50			2.176,11	2.176,11
	3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO										
	3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	00	00,0	26	537,42	7,00	0,04		3.761,94	3.761,94
	3.2	TRANSPORTE DE MASSA DA USINA ATÉ A OBRA - DMT 10km	TKM	+		+				12,00	1.805,73	1.805,73
	3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 1,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	00	00,0	28	537,42	7,00	0,01		37,62	37,62
	3.4	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	M3	00	00,0	28	537,42	7,00	0,03		112,86	112,86
	4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
	4.1	PINTURA EM ASFALTO (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)	M2	00	00,0	72	1450,74	0,10		6,00	870,44	1.031,87
				00	00,0	26	537,42	0,10		3,00	161,23	
	4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	+		+				2,00	2,00	2,00
	4.3	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X30 CM), COM 02 DEMOIS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMOIS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	+		+				9,00	9,00	9,00
03728/0RSE	4.4	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	UN	00	00,0	06	120,00			0,33	40,00	580,00
				82	00,0	72	210,74			0,33	70,00	
				02	00,0	72	1410,74			0,33	470,00	
	5	DRENAGEM E OBRAS PARTE CORRENTE										
89885	5.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	06	00,0	60	1080,00			0,30	324,00	324,00
94088	5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA AF_08/2016	M2	06	00,0	60	1080,00	1,70			1.836,00	1.836,00
	5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO.	M3	08	00,0	60	1080,00	1,70	0,07		128,52	128,52
		TRANSPosições										

17 82717710001-65

JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Praca João Dourado 400 - Centro

João Dourado - Bahia

M. DE IRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Secretaria de Infraestrutura

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
EMPREENHIMENTO: Avenida Adolfo Moliterno, no Município de Irecê-BA
PROJETO/OBRA: Pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moliterno, no
OBRA / TIPO: Construção
RECURSOS: Governo do Estado
AGENTE EXECUTOR: Município de Irecê - BA
FISCALIZAÇÃO: Município de Irecê - BA
SUPERVISÃO: CONDER / DIURB / SUPRO
AUTOR / ESTADO: Tribunal de Contas do Estado - TCE
ART DE ORÇAMENTO: BA20170184592 - Marcelo Antônio Messias Da Silva
ART DE EXECUÇÃO: Adonias Nunes Dourado - Nº da ART: BA20180108510
ART DE FISCALIZAÇÃO: Luiz Alves Barreto Neto - Nº da ART: BA20180138568
SUPERVISOR:

QUADRO DE SERVIÇOS - ALTERAÇÃO DE META FÍSICA
Planilha Orçamentária

CONVÊNIO
NÚMERO: 02719
CONVENIENTE: Município de Irecê - BA
CONCEDENTE: CONDER
DATA ASSIN.: 13/03/2018
DATA PUBLIC.: 14/03/2018
VALOR: R\$ 1.748.515,68
VR. ADITADO: 0,00

CONTRATO
NÚMERO: 01290518
EMPRESA: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
DATA ASSIN.: 29/05/18
DATA PUBLIC.: 29/05/18
DT PROPOSTA: 22/05/18
DATA DA OS: 29/05/18
VALOR: R\$ 1.735.498,83
VR. ADITADO: R\$ 64.191,61

AMF
NÚMERO: 1
Valor Contratado original: R\$ 1.735.498,83
Valor Suprimido: R\$ 186.872,85
Valor Acrescido: R\$ 254.004,58
Valor Atualizado AMF: R\$ 1.818.628,44

VIGÊNCIA/PRazo: 9 meses
VENC.: 13/12/2018

VIGÊNCIA/PRazo: 12 meses
VENC.: 29/05/2019

CÓD.	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ESTACA		Comp.(m)	CÁLCULOS		N. V.	QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
				Inicial	Final		Long.(m)	Alt.(m)		Parcial	Total	
CP1001	5.4	CORPO DE BUEIRO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	+	+				9,00	9,00	9,00	Transposição E31
94110	5.4	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE PÓ DE PEDRA	M3	+	+	9,00	2,50	0,15				
92223	5.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	+	+	9,00			2,00			
72840	5.6	TRANSPORTE COMERCIAL (TUBO CONCRETO) COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	+	+	9,00			17,17			
94341	5.7	REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2018	M3	+	+				-3,48			
73856003	5.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO =0,80m, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	UN	+	+				1,00	1,00	1,00	Transposição E31
74224001	5.6	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE P/BSTØ 0,80m (H=2,00 m), DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, EXCL. TAMPÃO	UN	+	+				2,00	2,00	2,00	Transposição E31
CP1002	5.7	CORPO DE BUEIRO DUPLO CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	15	16	20,00				20,00	20,00	Transposição E15-E16
73856003	5.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,40m, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS	UN	+	+				1,00	1,00	1,00	Transposição E15-E16
74224001	5.9	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE P/BSTØ 0,40m, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, EXCL. TAMPÃO	UN	+	+				1,00	1,00	1,00	Transposição E15-E16
		TOTAL										Transposição E15-E16

Assinatura
17.827.177/0001-69
JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Praça João Dourado, 400 - Centro
CEP: 44.920-000 - João Dourado - Bahia




J779737544 08R

C. SUPEQ/COPEQ nº 357/2018

Salvador, 24 de Maio de 2019.

Exm. Senhor
Elmo Vaz Bastos de Matos
Prefeito

CONDER - PROTOCOLO GERAL
RECEBIDOEM 27/05/19
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01 - Centro
CEP: 44.900-000 Irecê/BA

Assunto: Convênio nº 027/2018 – Alteração de Meta física**5ª NOTIFICAÇÃO**

Senhor Prefeito,

Referente ao Convênio 027/2018, que tem como objeto a pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município, foi registrada por parte da conveniente solicitação de alteração de meta física, protocolada sob o número de processo 1403190006809.

Diante de análise preliminar, foi observado alteração no valor previsto para a execução do objeto, passando de R\$ 1.749.515,68, valor conveniado, para o montante de R\$1.819.628,44. Rememoramos que segundo a Cláusula Segunda, § 5º, do Termo do Convênio, "Toda e qualquer despesa que exceder ao valor previsto nesta cláusula será de inteira e exclusiva responsabilidade do conveniente, que proverá dos recursos necessários à sua cobertura".

Ante o exposto solicitamos que seja encaminhada documentação comprobatória referente a disponibilidade orçamentaria do Município para aporte da contrapartida no valor excedente.


Por tais motivos, oportunizado o contraditório e a ampla defesa, fica cientificado o Município para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento desta, adote as providências cabíveis para sanar as inconsistências, ou informe os motivos da impossibilidade de atendimento do quanto solicitado, requerendo a dilação do prazo ofertado.

CONDER


Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia

Para maiores esclarecimentos estamos à disposição nos telefones (71) 3117-7194.

Respeitosamente,



Larissa Dantas de Melo Britto
Superintendente de Equipamentos



Renata Passos de Gois
Coordenadora de Convênios






Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



DESPACHO

Tendo em vista a solicitação firmada pelo Sr. Secretária Municipal de Infraestrutura, determino o encaminhamento à Procuradoria Jurídica do Município para deliberar acerca da viabilidade do processo.



Irecê/BA, 06 de Junho de 2019.

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



MATÉRIA: Aditamento Contratual referente Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor.

RELATÓRIO:

Versa o presente parecer sobre solicitação do Sr. Secretário de Infraestrutura acerca da Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER, na alteração quantitativa o valor do acréscimo corresponde a 4,85 (quatro vírgula oitenta e cinco por cento) do valor do contrato, ou seja: passando o valor global de R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) para R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), tendo em vista a alteração qualitativa, de quantitativo, valor e supressão), nos termos da planilha em anexo.

Por fim, informa que às modificações supracitadas surgiram no momento da execução do contrato do objeto em questão.

É O RELATÓRIO.

No pertinente ao presente requerimento, a Procuradoria Jurídica, cumprindo as atribuições que lhe são próprias, vem, emitir o pronunciamento seguinte:

DAS RAZÕES DO PARECER

Atualmente, em face da necessidade de implementação de políticas públicas que atendam aos anseios da sociedade, o estabelecimento de relações contratuais no contexto da atividade da administração se mostra imprescindível para a satisfação do interesse público, haja vista a incapacidade do aparato estatal evidenciada com a derrocada do paradigma do Estado Social. Sendo distintas a atividade do Estado e a atividade pública, visto que essa pode ser realizada tanto pelos próprios entes estatais como por particulares, os contratos firmados pela administração adquirem enorme importância.

Conforme bem observa Luciano Ferraz, ao fazer remissão ao período final do século passado, o impacto da reviravolta mundial no sistema organizacional brasileiro é visível. A saída do Estado da prestação direta dos serviços públicos, transportando-os, contratualmente, à iniciativa privada é a nota característica do Brasil no final do século. (FERRAZ, Luciano de Araújo. O Estado gerencial e a Lei de Licitações Públicas. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, n. 1, 1999).


De acordo com a teoria geral dos contratos, o contrato configura o acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos, cujos elementos essenciais, nos termos do art. 104 do Código Civil de 2002, são: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei. (PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da administração pública. 6. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2003)

SEGUNDO a doutrina pátria dominante, os contratos firmados pela administração pública podem ser separados em contratos de direito privado e contratos administrativos. Aqueles são regidos predominantemente pelo Direito Privado, mas com derrogações decorrentes



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



da inafastável observância das normas de direito público, tendo em vista o regime jurídico administrativo. Estes, por sua vez, são regidos pelo Direito Público, aplicando-se, supletivamente, as normas de direito privado cuja incidência não impeça a obtenção da finalidade pública que se busca alcançar.

Independentemente de sua natureza, os contratos da administração pública têm que respeitar exigências relativas à forma, ao procedimento, à competência e à finalidade, decorrentes da aplicação das normas de direito público. Nesse sentido, vale ressaltar a lição de Jessé Torres Pereira Júnior ao comentar o caput do artigo 1º da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, Lei n. 8.666/93, SEGUNDO a qual a expressão contrato administrativo foi empregada de maneira ampla, abrangendo a generalidade dos contratos, in verbis:

No concernente à extensão do conceito de contrato, a ~~emenda~~, fazendo apanhado do contexto da lei, evita qualificar os contratos de que se ocupa como administrativos. Com razão. A Lei n. 8.666/93 não trata somente dos contratos administrativos, como pode fazer crer, à primeira vista, a dicção de seu art. 1º. Cuida de todos os contratos celebráveis pela administração pública, o que equivale a dizer que reconhece a existência de um gênero (os contratos públicos), que se subdivide em duas espécies: a dos contratos administrativos, mencionados nos arts. 1º e 54; e a dos contratos "cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado", tal como apontado no art. 62, § 3º, e que nem por isso escapam da incidência de regime obrigacional publicizado, já que a eles se estendem certos preceitos típicos dos contratos administrativos (arts. 55 e 58 e 61).³ (grifo nosso) (PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei das Licitações e Contratações da administração pública. 6. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2003 pg -13-14)



Ainda quanto à incidência das normas de direito público sobre os contratos de direito privado da administração, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera:

A pessoa ou autoridade pública investida de poderes para contratar dispõe da competência SEGUNDO as regras de Direito Administrativo. As formalidades que precederão o contrato, quais a autorização para contratar, a exigência de licitação e, eventualmente, requisitos a serem atendidos, também se disciplinam pelo Direito Administrativo. Os contratos da administração no Direito brasileiro, sejam administrativos ou não, são examinados quanto à sua legalidade pelo Tribunal de Contas, que, em caso de inobservância das normas a que estavam adstritos, pode solicitar ao Congresso Nacional determine sua sustação (art. 71 da Carta Constitucional). (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004 pg 568)

Desse modo, em regra, exige-se que os contratos da administração pública preencham alguns requisitos de validade como: autorização legislativa, avaliação, licitação, motivação, indicação de recursos orçamentários, publicação, aprovação do Tribunal de Contas. Além disso, de acordo com o regime jurídico administrativo, a finalidade, direta ou indiretamente visada por toda e qualquer contratação, há de ser pública. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, pg 246)

Verifica-se, portanto, que a alteração do contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à administração, nos termos do art. 58, I, da Lei n. 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo dever atribuído a esta de bem tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas circunstâncias, realizar as necessárias adequações do contrato firmado. De acordo com pertinente lição de Floriano Marques:

O fato é que quando a Administração perfaz um ajuste administrativo, presume-se que esteja a perseguir um cometimento que é de interesse coletivo, geral, público. Dessume-se, portanto, que se no devir desta avença surgirem circunstâncias ou fatores — imprevistos, imprevisíveis, mal previstos, supervenientes, enfim — que imponham alterações no ajuste, seria absolutamente contraditório negar ao Poder Público a mudança no contrato na precisa medida necessária a contornar os óbices supervenientes. (MARQUES NETO, Floriano P. Azevedo. Contrato administrativo: superveniência de fatores técnicos dificultadores da execução de obra — Inaplicabilidade dos limites de 25% de acréscimos. Boletim de Direito Administrativo, n. 2, fev. 1998- pg 105)


Encarecendo o entendimento de que a alteração do contrato, em face das circunstâncias do caso concreto, constitui poder-dever da administração pública, Marçal Justen Filho assevera que:

A modificação contratual derivará da constatação técnica da inadequação da previsão original. Logo, dependerá de critérios técnicos que comprovem que a solução adotada anteriormente é antieconômica, ineficaz ou inviável. Enfim, deriva da demonstração científica de que a solução que melhor atende aos interesses fundamentais não é aquela consagrada no contrato original. Logo, a modificação será obrigatória. A Administração Pública terá o dever de promovê-la. Deverá apresentar os motivos técnicos aos quais se vincula sua decisão, fundamentando-a. (...) Se a Administração deixar de exercitar seu poder, estará atuando mal e seus agentes poderão ser responsabilizados pelo descumprimento de seus deveres funcionais. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



Administrativos. ed. São Paulo: Dialética, 2005 pg 540 (grifo nosso)

Faz-se mister ressaltar que, na situação concreta, devem ser ponderados o princípio da mutabilidade do contrato administrativo e o da inalterabilidade do objeto. Assim, em caso de necessidade de adequação do contrato para melhor atender ao interesse público, cabe à autoridade administrativa competente realizar juízo de ponderação, não se admitindo que seja desnaturada a essência do objeto do contrato entabulado.


Sobre a eventual alteração contratual, dispõe o art. 65 da Lei de Licitações:

Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: I — unilateralmente pela administração: a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei; II — por acordo das partes: a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. § 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. § 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei n. 9.648, de 1998). I — (VETADO). (Incluído pela Lei n. 9.648, de 1998) II — as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (...) § 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. (grifo nosso)

Da análise do citado dispositivo, verifica-se que os contratos administrativos estão sujeitos tanto a eventuais alterações quantitativas como a possíveis alterações qualitativas. As primeiras representam manifestações unilaterais da administração, por motivo de conveniência do serviço, que se podem processar dentro dos limites permitidos, sem que se modifiquem as especificações do contrato e os critérios definidos nas planilhas que o integram.

De acordo com o prescrito no § 1º do art. 65, a alteração quantitativa dentro dos limites de 25% do valor inicial atualizado do contrato, para o caso de acréscimos ou de supressões em obras, serviços ou compras, ou de 50%, na hipótese de reforma de edifício ou de equipamento, deve ser obrigatoriamente acatada pelo contratado, mantidas as condições da avença.

Por sua vez, as alterações qualitativas decorrem da modificação do projeto ou das especificações, uma vez verificado — em razão de situação superveniente — que o trato originalmente firmado não se mostra o mais adequado aos objetivos do contrato. Tais alterações podem ser originadas por eventos supervenientes (a hipótese de descoberta científica, que evidencia a necessidade de inovações para ampliar ou assegurar a utilidade inicialmente cogitada pela Administração; por exemplo), por situações pré-existentes, porém desconhecidas no momento da contratação (falhas geológicas no terreno que impedem a realização da obra tal como concebida originalmente, por exemplo), como também por inovações tecnológicas que proporcionem alternativa mais adequada ao cumprimento do objeto contratado. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. ed. São Paulo: Dialética, 2005, pg – 539)



Cumprir destacar que a alteração contratual não constitui ato discricionário da administração contratante, tomado por juízo de conveniência e oportunidade. Exige-se desta a devida exposição dos motivos ensejadores da mudança contratual. Vale dizer que, conforme esclarecedora lição de Marçal Justen Filho:

A Administração, após realizar a contratação, não pode impor alteração da avença mercê da simples invocação da sua competência discricionária. Essa discricionariedade já se exauriu porque exercida em momento anterior e adequado. A própria Súmula n. 473 do STF representa obstáculo à alteração contratual que se reporte apenas à discricionariedade administrativa. A Administração tem de evidenciar, por isso, a superveniência de motivo justificador da alteração contratual. Deve evidenciar que a solução localizada na



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



fase interna da licitação não se revelou, posteriormente, como a mais adequada. Deve indicar que os fatos posteriores alteraram a situação de fato ou de direito e exigem um tratamento distinto daquele adotado. Essa interpretação é reforçada pelo disposto no art. 49, quando ressalva a faculdade de revogação da licitação apenas diante de "razões de interesse público decorrente de fato superveniente (...)." JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005 pg 538(destacamos)

A doutrina pátria diverge em relação à aplicabilidade dos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 às alterações qualitativas. Alguns estudiosos, como José dos Santos Carvalho Filho e Jessé Torres Pereira Junior, **entendem que tanto as alterações quantitativas como as qualitativas estão submetidas aos aludidos limites.** Nesse sentido, destaca-se o entendimento do SEGUNDO autor mencionado, ao comparar as regras estabelecidas pelo Decreto-Lei n. 2.300/86 e pela Lei n. 8.666/93:

Cotejadas com as correspondentes regras do Decreto-Lei n. 2.300/86, as dos §§ 1º e 2º da Lei n. 8.666/93 apresentam identidades e inovações. As primeiras: a) a **Administração pode promover as alterações qualquer que seja o objeto do contrato (obras, serviços ou compras);** b) os limites de 25% e de 50% referem-se tanto à hipótese da alínea a quanto à da alínea b do inciso I; (...) As segundas: (...) b) à administração é vedado ultrapassar tais limites (de 25% e de 50%) a qualquer título, seja para acréscimo ou supressão (o que era admitido, como exceção, no art. 55, § 4º do Dec.-Lei n. 2.300/86). (...)

O § 2º, com a redação da Lei n. 9.648/98, veio conter toda e qualquer alteração contratual, inclusive a decorrente de acordo, nos limites de acréscimo ou supressão estabelecidos no § 1º, salvo se a alteração consistir em supressão consensual. **Quer dizer que, até 25% ou 50%, conforme o caso, a supressão poderá ser imposta por ato unilateral da administração; acima desses limites, poderá ocorrer a supressão, desde que haja acordo.** Compreenda-se a inteligência do novo § 2º: os limites não podem ser ultrapassados quando se tratar de acréscimo porque se estaria a vulnerar a principiologia dos contratos administrativos. (grifo nosso)

Por outro lado, a ampla maioria da doutrina nacional defende que os limites em questão não se aplicam às eventuais alterações qualitativas. (Nesse sentido, entre outros: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 554-556; D'ÁVILA, Vera Lúcia Machado. Temas polêmicos sobre licitações e




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



contratos. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 315; TÁCITO, Caio. Contrato administrativo – Alteração quantitativa e qualitativa – limites de valor. Boletim de licitações e contratos, mar. 1997, p.118; SILVA, Antônio Marcello da. Alteração de projeto, variação de quantidades e direito ao equilíbrio financeiro do contrato. Boletim de licitações e contratos, jan. 1996, p.16)

Nesse sentido, cita-se o apontamento do Ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Roberto Grau, SEGUNDO o qual:

Neste caso, das modificações de projetos podem decorrer encargos para o contratado, encargos aos quais, mercê da incidência da regra do § 6º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 — que confere concreção ao princípio do equilíbrio econômico e financeiro do contrato —, evidentemente, deve corresponder o aumento de sua remuneração. Aqui não há alteração quantitativa do contrato, porém, qualitativa, razão pela qual não alcança o caso a limitação quantitativa de seu objeto — art. 65, § 1º, b, da Lei n. 8.666/93 — explicitada como acréscimo (nas obras) — § 2º desse mesmo art. 65. Note-se bem: o aumento da remuneração do contratado decorre de modificação do projeto, ainda que envolva acréscimo de obras — classe de casos abrangidos pela hipótese da regra veiculada pelo art. 65, I, a, da Lei n. 8.666/93 —, e não de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do contrato (conceito cujo termo é completado na menção a acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras) — classe de casos abrangidos pela hipótese da regra veiculada pelo art. 65, I, b, da Lei n. 8.666/93. Exemplificando com a hipótese da compra, pela Administração, de unidades de determinado equipamento: (I) a Administração poderá, com esteio no que dispõe o art. 65, I, b, da Lei n. 8.666/93, adquirir número maior de unidades desse mesmo equipamento, até 25% do valor inicial atualizado do contrato; (II) a Administração poderá, com esteio no que dispõe o art. 65, I, a, da Lei n. 8.666/93, exigir a modificação das especificações dos equipamentos, desde que “para melhor adequação técnica aos seus objetivos”, ainda que dessa modificação de especificações decorra aumento, do valor inicial atualizado do contrato, superior a 25% dele. A única limitação que no caso incide é enunciada pelo texto desse art. 65, I, a: “melhor adequação técnica (do contrato) aos seus objetivos”.¹⁸ (destacamos)

Dessa feita, SEGUNDO a corrente predominante, o legislador estabeleceu duas modalidades distintas de modificação contratual, SUJEITAS A REGIMES DISTINTOS. As alterações quantitativas se encontram disciplinadas pelo disposto no inc. I, b, e nos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei n. 8.666/93. Por seu turno, as alterações qualitativas estão subordinadas ao prescrito no art. 65, I, a, combinado com o § 6º do referido dispositivo.




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, n.º 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br




Não obstante, divergindo do posicionamento adotado pela doutrina majoritária, o Tribunal de Contas da União, na Decisão n.º 215/99, de relatoria do Ministro José Antônio de Macedo, seguindo o parecer do ilustre Subprocurador-Geral do Ministério Público junto a aquele Tribunal, Lucas Rocha Furtado, firmou entendimento no sentido de que tanto as alterações quantitativas como as qualitativas estão sujeitas aos limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.666/93. Contudo, na hipótese de alterações contratuais consensuais e qualitativas, decorrentes de situação excepcional, admitiu-se a ultrapassagem dos referidos limites, uma vez demonstrado que a adoção de outra alternativa representaria insuportável sacrifício ao interesse público primário e desde que respeitados determinados pressupostos, in verbis:

a) tanto as alterações contratuais quantitativas — que modificam a dimensão do objeto — quanto as unilaterais qualitativas — que mantêm intangível o objeto, em natureza e em dimensão — estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, em face do respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma lei, do princípio da proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei; b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionais de contratos de obras e serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no item anterior, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos: I — não acarretar para a administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de um novo procedimento licitatório; II — não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e econômico-financeira do contratado; III — decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou à otimização do cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; VI — demonstrar-se — na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que extrapole os limites legais mencionados na alínea a, supra — que as consequências da outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação)



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



importam sacrifício insuportável ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, ou seja, gravíssimas a esse interesse; inclusive quanto à sua urgência e emergência.

Embora seja salutar a fixação de um parâmetro para a alteração dos contratos administrativos, a fim de se evitem condutas abusivas envolvendo a execução dos mencionados contratos, **NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL A IMPOSIÇÃO DOS LIMITES PRESCRITOS NO ART. 65, §§ 1º E 2º, DA LEI DE LICITAÇÕES ÀS ALTERAÇÕES QUALITATIVAS**. Essas, conforme explicitado, decorrem de situações supervenientes que exigem a alteração do projeto ou de suas especificações, visto que **O CONTRATO TAL COMO INICIALMENTE FIRMADO NÃO SE APRESENTA COMO O MAIS ADEQUADO AO ATENDIMENTO DA FINALIDADE PÚBLICA**.

Assim, urge evidenciar a necessidade de alteração do contrato, a inalterabilidade da essência do objeto contratado, a exequibilidade da nova avença para o contratado. Ademais, cabe à Administração Pública **DEMONSTRAR QUE ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO CONSTITUI A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA À SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO**, em comparação com a possível rescisão do contrato, a realização de nova licitação e a posterior contratação, levando-se em consideração diversos princípios norteadores da atividade administrativa.

Nesse sentido, insta notar que os pressupostos listados na **Decisão nº. 215/99 do Tribunal de Contas da União para a excepcional ultrapassagem dos limites insertos nos referidos dispositivos legais, mencionados nos incs. I a VI, referem-se à observância, em especial, dos princípios da economicidade, da licitação, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade, da moralidade e da motivação**.

Ora, o respeito a tais princípios se faz imperioso para a realização de toda e qualquer alteração qualitativa, independentemente da porcentagem do valor inicial atualizado do contrato que essa represente. Ou seja, o preenchimento dos requisitos em questão não é necessário apenas para a hipótese de ultrapassagem dos aludidos limites, mas para todas as alterações qualitativas, razão pela qual não se justifica o entendimento SEGUNDO o qual aqueles lhes são aplicáveis.

Devidamente motivada a alteração qualitativa, sendo essa a melhor alternativa para satisfazer o interesse público primário, parece ilógico fixar um limite percentual a sua realização.

Por fim, reforçando esse entendimento, cabe destacar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, SEGUNDO a qual os limites estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei de Licitações não se aplicam às alterações qualitativas nem às situações excepcionais que demandem a alteração do contrato administrativo, verbis:

É sob a iluminação destes cânones que há de ser entendida a asserção, dantes feita, de que, sobretudo nos casos da letra a do art. 65, mas não exclusivamente neles, cabe superação dos limites percentuais estabelecidos na Lei n. 8.666. É também ao lume destes mesmos vetores exegéticos que se haverão de




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



estabelecer cerceios a tal possibilidade, para, afinal, buscar caracterizar a espécie de situações em que se deve considerar justificada, em nome do interesse público e sem gravames para o princípio da licitação (com os valores nele resguardados), a superação dos aludidos limites de 25 ou 50%, conforme o caso, contemplados na Lei n. 8.666. (...)

Ao cabo das considerações até então feitas, impende dizer que nas hipóteses aludidas não há ferimento ao princípio da licitação e dos valores que nele se albergam. Não há ferimento ao princípio da igualdade, pois todos os que disputaram o certame fizeram-no sob determinadas condições, e a quem quer que fosse o vencedor aplicar-se-iam as mesmas eventualidades de superação dos limites referidos no § 1º do art. 65, perante as circunstâncias aludidas. Não há ferimento ao princípio da busca do negócio mais vantajoso às conveniências públicas por serem precisamente elas que reclamam dita superação. Não há, igualmente, ofensa ao princípio da probidade administrativa porquanto, conforme dito, as autoridades públicas, em comum acordo com os contratados, não têm liberdade para agir ao seu sabor nas ampliações mencionadas, já que só poderão fazê-lo ante hipóteses do gênero indicado.

A possibilidade de agravos à probidade nestas situações não é distinta da que pode irromper na grande maioria dos atos administrativos, inexistindo, pois, o que a peculiarizasse, em confronto com quaisquer outras.


MELLO, Extensão das alterações dos contratos administrativos: a questão dos 25%. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 4, nov./dez. 2005, jan. 2006, p. 16-21. (destacamos)

Diante do exposto, depreende-se não assistir razão ao entendimento que propugna pela aplicação dos limites fixados nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/93 às alterações qualitativas dos contratos administrativos. Sendo tais alterações decorrentes de situações supervenientes, impositivas da alteração do projeto ou de suas especificações, visando à solução mais apropriada para a satisfação do interesse público, mostra-se despropositada a imposição de tais limites. Faz-se necessário, porém, evidenciar a necessidade de alteração do contrato, a inalterabilidade da essência do objeto contratado, a exequibilidade da nova avença para o contratado. Ademais, cabe à Administração Pública demonstrar que a alteração qualitativa do contrato constitui a alternativa mais adequada à satisfação do interesse público, em comparação com a possível rescisão do contrato, a realização de nova licitação e a posterior contratação, levando-se em consideração diversos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, os princípios da economicidade, da licitação, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade, da moralidade e da motivação.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA


Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 - Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



Em face de todo o exposto, não há impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação, podendo desta forma ser efetivado a alteração da forma pretendida, cuja minuta segue em anexo.

É o nosso parecer, s.m.j

Irecê, Bahia, 04 de Junho de 2019.


DAIANE DE MIRANDA FEITOSA
PROCURADORA DO MUNICIPIO DE IRECÊ
OAB/BA nº 45.681




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado, Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



Encaminhe-se ao Sr. Controlador Interno, para competente análise, e, posteriormente, ao Sr. Prefeito a Minuta do Termo de Aditamento e o Parecer em 02 (duas) laudas para ulteriores deliberações.

Irecê/BA, 04 de Junho de 2019.

DAIANE DE MIRANDA FEITOSA
PROCURADORA DO MUNICÍPIO DE IRECÊ
OAB/BA nº 45.681

MINUTA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº/20****

MINUTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
xxxx/20xx, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO
DE xxxxxx E A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

O MUNICÍPIO DE xxxxxx, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, maior, portador do CPF/MF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Prefeito Municipal, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da carteira de identidade RG nº xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominada de **CONTRATADA**, em face do que consta no contrato original, resolvem celebrar **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº xxxxx20xxx**, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Constitui objeto deste Termo Aditivo a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. xxxxx/20xxx, referente à xx.

Parágrafo SEGUNDO : Fica acrescido o valor total de R\$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), o que corresponde a aproximadamente xxx,xxx% (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) do valor do contrato, ou seja: passando o valor global de R\$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) para R\$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), tendo em vista a alteração qualitativa de quantitativo e valor, nos termos da planilha em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93 e na Clausula xxxxxxxxxxxx do Contrato n.º xxxx/20xxx.




Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA

CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733

Site: www.irece.ba.gov.br



CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E, por assim se encontrarem justos e contratados, celebram o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias, de igual conteúdo e forma, na presença de duas testemunhas, para que projeto seus legais efeitos.


xxxxxxxxxxxxx/BA, xxxx de xxxxxxxxxx de 20xxx.

Contratante

Contratada


TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF _____
2. _____ CPF _____



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho; nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



Irecê/BA, 04 de Junho de 2019.


Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência para que seja ratificado/homologado, se assim entender, o Processo relativo ao Termo Aditivo que versa sobre a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER e a empresa **JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, por ocasião da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, a fim de que seja ratificado/homologado.

Sobreleva destacar que o referido processo já fora analisado e aprovado pelo procurador jurídico do Município, como consta nos autos, estando apto, portanto, para a ratificação/homologado.

Sem mais para o momento, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,




Edivanilson Alecrim Machado
Controlador Interno

Exmo. Sr.
Elmo Vaz Bastos de Matos
NESTA



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012905/2018.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 012905/2018, QUE ENTRE
SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IRECÊ E A
EMPRESA JPAV EMPREENDIMENTOS
LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE IRECÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.715.891/0001-04, com sede à Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **Elmo Vaz Bastos de Matos**, portador da carteira de identidade RG nº 203593146 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 404.658.965-53, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Paraná, 173, Fórum, Irecê-Ba, **Prefeito Municipal**, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, de outro lado a empresa **JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, situada à Praça João Dourado, 400, Centro, João Dourado, Ba, inscrita no CNPJ sob o nº 17.827.177/0001-69, neste ato representada pelo Sr. Adonias Nunes Dourado, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 03.262.962-12 SSP/BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 488.356.255-72, a seguir denominada de CONTRATADA, em face do que consta no contrato original, resolvem celebrar **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 012905/2018**, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Constitui objeto deste Termo Aditivo a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER.

Parágrafo SEGUNDO : Fica acrescido o valor total de **R\$ 84.191,61 (oitenta e quatro mil cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos)**, o que corresponde a aproximadamente **4,85 (quatro virgula oitenta e cinco por cento)** do valor do contrato; ou seja: passando o valor global de **R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)** para **R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)**, tendo em vista a alteração qualitativa de quantitativo e valor, nos termos da planilha em anexo.


CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93 e na Clausula Segunda do Contrato nº 012905/2018.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 012905/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO de nº. 012905/2018, que entre si firmaram o **MUNICÍPIO DE IRECÊ** e a empresa **JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**. **Objeto:** Constitui objeto deste Termo Aditivo a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER. Fica acrescido o valor total de **R\$ 84.191,61 (oitenta e quatro mil cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos)**, o que corresponde a aproximadamente **4,85 (quatro virgula oitenta e cinco por cento)** do valor do contrato, ou seja: passando o valor global de **R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos)** para **R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)**. **Origem:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018. Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral.

Irecê/BA, 05 de Junho de 2019.

Elmo Vaz Bastos de Matos
Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o extrato acima foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura para conhecimento geral.

Em, 05 de Junho de 2019.


Leandro Vieira Magalhães
Secretário de Planejamento e Administração




EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº. 012905/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO de nº. 012905/2018, que entre si firmaram o MUNICÍPIO DE IRECÊ e a empresa JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo a Alteração Qualitativa, Quantitativa e de Valor do contrato nº. 012905/2018, referente à contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Mottinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER. Fica acrescido o valor total de R\$ 84.191,61 (oitenta e quatro mil cento e noventa e um reais e sessenta e um centavos), o que corresponde a aproximadamente 4,85 (quatro vírgula oitenta e cinco por cento) do valor do contrato, ou seja: passando o valor global de R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) para R\$ 1.819.628,44 (um milhão oitocentos e dezenove mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos). Origem: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018. Devendo o presente Extrato ser afixado no quadro de avisos desta Prefeitura para conhecimento geral. Irecê/BA, 05 de Junho de 2019.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO
DE Nº. 012905/2018.

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IRECÊ, E A EMPRESA JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.

Pelo presente contrato de Prestação de Serviço, o **MUNICÍPIO DE IRECÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.715.891/0001-04, com sede à Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. Elmo Vaz Bastos de Matos, portador da carteira de identidade RG nº 203593146 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 404.658.965-53, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Paraná, 173, Fórum, Irecê, doravante denominada de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, situada à Praça João Dourado, 400, Centro, João Dourado, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 17.827.177/0001-69, neste ato representada pelo Sr. Adonias Nunes Dourado, brasileiro, casado, Engenheiro, portador do R.G. nº 03.262.962-12 SSP/BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 488.356.255-72, a seguir denominada **CONTRATADA**, em face do que consta do contrato original, resolvem celebrar ADITIVO ao contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CONSIDERANDO o permissivo legal que autoriza a prorrogação de prazos nos moldes estabelecidos na Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO, que a prorrogação de prazo se faz necessário, tendo em vista que o objeto ainda está em execução, não sendo possível sua conclusão dentro do prazo inicialmente previsto;

CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogação do prazo, com base no permissivo legal constante no Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei Federal Nº 8.666/93;



Prefeitura Municipal de Irecê/BA

Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



M. DE IRECÊ
056

CONSIDERANDO, que tratar-se de contrato de escopo, cuja extinção ocorre apenas com a conclusão do objeto e recebimento pela administração;

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato 012905/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Moitinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER, de acordo com as especificações e termos constantes na CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, a partir de 29/05/2019 a 29/05/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Irecê/BA, 21 de Maio de 2019.

MUNICÍPIO DE IRECÊ
Elmo Vaz Bastos de Matos
Contratante

JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Rep. Sr. Adonias Nunes Dourado
CONTRATADA


TESTEMUNHAS

1. _____ CPF _____

2. _____ CPF _____



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012905/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ, E A EMPRESA JPAV EMPREENHIMENTOS LTDA - EPP.


Pelo presente contrato de Prestação de Serviço, o **MUNICÍPIO DE IRECÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.715.891/0001-04, com sede à Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê, Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**, portador da carteira de identidade RG nº 203593146 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 404.658.965-53, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Paraná, 173, Fórum, Irecê, Ba, doravante denominada de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **JPAV EMPREENHIMENTOS LTDA - EPP**, situada à Praça João Dourado, 400, Centro, João Dourado, Ba, inscrita no CNPJ sob o nº 17.827.177/0001-69, neste ato representada pelo Sr. Adonias Nunes Dourado, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 03.262.962-12 SSP/BA, inscrito no CIC/MF sob o nº 488.356.255-72, a seguir denominada **CONTRATADA (O)**, resolvem celebrar o presente Contrato para serviço, autorizado pelo despacho constante no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PA071004/2018**, na Modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018**, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/93 os quais as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia para a prestação de serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ com Drenagem Superficial da Avenida Adolfo Mourinho, no Município de Irecê/BA, conforme Convênio nº 027/18, firmado entre o Município e a CONDER, de acordo com o edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018**, Projeto Básico e proposta apresentada pela contratada. Sob o regime de Empreitada por preço Unitário.

1.2 No ato da assinatura do Contrato, para garantia do fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a **CONTRATADA** depositará a título de caução inicial, o valor correspondente a 5.0% (cinco por cento) do valor global do contrato podendo essa caução ser realizada em dinheiro ou através de carta de fiança bancária, ou, ainda título da dívida pública;

1.3 A garantia referida responderá por todas as multas e encargos impostos à **CONTRATADA** com base no descumprimento de obrigações contratuais e, em sendo insuficiente, a **CONTRATADA** terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para complementá-las;



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



1.4 A devolução do montante da caução contratual, ou de seu saldo, será efetuada, pela CONTRATANTE até 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Conclusão e Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em R\$ 1.735.436,83 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), o valor total estimado a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.

2.2 Será efetuado através de Depósito, Transferência Bancária ou Cheque, MENSALMENTE, de acordo com os boletins de medição e respectiva aprovação pela autoridade competente, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pela contratante.

2.2.1 A empresa DEVERÁ encaminhar juntamente com a Nota Fiscal a comprovação de Regularidade junto às esferas Municipal, Estadual e Federal e Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

2.2.2 - A empresa deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, o documento que comprove o Recolhimento da GPS - Guia da Previdência Social e GRF - guia de Recolhimento do FGTS.

2.3 O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado em até 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal/Fatura em nome do Município, conforme o Cronograma Físico-financeiro, de acordo com os boletins de medição e respectiva aprovação pela autoridade competente, e apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente identificadas e atestada pela contratante de acordo com o cronograma físico-financeiro.

2.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.


2.5 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irredutível, incluindo todas as despesas tais como: as correspondentes à manutenção dos veículos, aquisição e transportes de materiais, utilização de máquinas e equipamentos, tributos, emolumentos, seguros.

2.6 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou semelhante adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.

2.7 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham sido previamente e expressamente autorizados, através de termo aditivo.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

3.1 Os impostos por ventura devidos, em razão do faturamento de serviços abrangidos por este Contrato, deveram ser retidos pela fonte pagadora, na ocasião do pagamento da Nota Fiscal/Fatura/Nota Avulsa.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo de início da execução deste serviço será de 03 (três) dias após a assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviços.

4.2 Poderá este contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art. 57, da Lei Federal 8.666/93.

4.3 O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

4.4 O prazo de execução é de 06 (seis) meses, conforme cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação:

Unidade: 02.09.01 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos;
Projeto/Atividade: 1009 – Construção, Restauração e Pavimentação de Vias Públicas;
Elemento de Despesa: 4490.51.00 – Obras e Instalações;
Fontes de Recursos: 124 – Transferências de Convênio – Outros.

5.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2018 e correspondente nos exercícios subsequentes.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 Cumprir com o objeto deste Contrato de acordo com as especificações exigidas, utilizando ferramentas apropriadas, executando as obras atendendo às normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes à matéria, de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do contratante, observando o estabelecido no Edital, garantindo a obra pelo prazo de 05 (cinco) anos;


6.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE, decorrentes de hospedagem, alimentação, encargos trabalhistas, transporte, assistência médica e de pronto socorro dos seus empregados envolvidos neste trabalho inclusive o abastecimento do veículo transportador.

6.3 Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados designados para essas atividades, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato;

6.4 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo causado a Contratante e/ou a terceiros;



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



6.5 Permitir o acesso de servidores dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, Tribunal de Contas da União, bem como a Prefeitura Municipal de IRECÊ, aos documentos e registros Contábeis da empresa contratada.

6.6 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado.

6.7 A Contratada, sem prejuízo de sua responsabilidade, comunicará por escrito, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução das obras, que possam comprometer a sua qualidade.

6.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.9 Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais, causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, na execução de suas atividades.

6.10 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.

6.11 Efetuar a contratação dos funcionários atendendo a Legislação Trabalhista.

6.12 Executar os serviços objeto deste contrato em conformidade com as normas e procedimentos de Preservação Ambiental Municipal, Estadual ou Federal, conforme o caso.

6.13 Tomar todas as providências necessárias à boa execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.

7.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.


7.3 Verificar e aceitar as Notas Fiscais/Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.

CLÁUSULA OITAVA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

8.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Testônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

9.1 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, serviço ou obra objeto do Contrato, ressalvadas as sub-empresas de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à fiscalização para autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

10.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses dos itens abaixo relacionados serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

10.1.1 **Advertência** sempre que forem constatadas infrações leves.

10.1.2 **Multa** por atraso imotivado da execução do serviço, nos prazos abaixo definidos:

a) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de Serviços, limitadas a 20% do valor da fatura;

b) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;

c) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.

10.1.2.1 A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;

10.1.3 **Suspensão** com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.


10.1.4 **Suspensão** de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;

b) paralisar a execução do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



c) prestar serviço em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;

d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeição ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.

10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 10.1.3 e 10.1.4.

10.2 A suspensão temporária do prestador de serviço cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.

10.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ.

10.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.


10.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

10.7 As sanções previstas na Cláusula Décima deste Contrato são de competência exclusiva do titular da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ, permitida a delegação para a sanção prevista no sub-item 10.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.

10.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01 - Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

11.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço executado e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 A CONTRATANTE, através de seus técnicos, fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.

12.2 Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

12.3 Das decisões da fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à Divisão de Administração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos à multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

12.4 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Serão partes integrantes deste contrato:

- a) Edital e Anexos;
- b) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.

13.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.


13.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

14.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, bem como pelas despesas provenientes de eventuais trabalhos noturnos, decorrentes da execução do objeto da presente licitação, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à licitante vencedora.



Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br



14.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela licitante vencedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, ou por qualquer dano material e pessoal causado a terceiros, bem como pela indenização a estes em decorrência dos atos da licitante vencedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1 O valor do Contrato poderá ser reajustado através de acordo entre as partes, tomando-se por base a variação do Índice Geral de Preços - IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Irecê Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor.

Irecê BA, 29 de Maio de 2018.

MUNICÍPIO DE IRECÊ
ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
CONTRATANTE

JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
Rep. Sr. Adonias Nunes Dourado
CONTRATADA


TESTEMUNHAS:

RG: 089.497.887-3 SSP/PA

RG: 084.816.255-60 SSP/PA

RG: 084.816.255-60 SSP/PA

15/2019



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.827.177/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:07:38 do dia 06/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2019.

Código de controle da certidão: 3D68.8210.167B.DB43

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECE
Ass. Autenticidade Contábil

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 17827177/0001-69
Razão Social: JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Nome Fantasia: JPAV
Endereço: PC JOAO DOURADO 400 / CENTRO / JOAO DOURADO / BA / 44920-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/05/2019 a 10/06/2019

Certificação Número: 2019051204115728919610

Informação obtida em 20/05/2019, às 15:53:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
Assinatura Confirmada

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JPAV. EMPREENDIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.827.177/0001-69

Certidão nº: 172717396/2019

Expedição: 20/05/2019, às 15:44:57

Validade: 15/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JPAV. EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.827.177/0001-69, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 20/05/2019 15:48



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20191343072

RAZÃO SOCIAL	
JPAV EMPREEND LTDA EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	17.827.177/0001-69

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.


Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, reservado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/05/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECÉ
Assessoria Contábil
Ass: [Assinatura]

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal de Joao Dourado
PRAÇA JOÃO DOURADO, 276
Centro - JOÃO DOURADO - BA CEP: 44920-000
CNPJ: 13.891.510/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000239/2019.E

Nome/Razão Social: **JPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **17.827.177/0001-69**
Endereço: **Pça Joao Dourado, 400**
Centro JOÃO DOURADO - BA

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 03/06/2019 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **03/07/2019**

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado.

Código de controle desta certidão: **8700003838100054000166030000239201906031**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECE
Autenticidade Confirmada
Alaride



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://joaodourado.saatri.com.br>, Contribuinte/Outros - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.